## 1. Bảng phân công công việc:

MSSV	Họ tên	Công việc
20200078	Trần Nhật Tân	Mua linh kiện, mô
20200049	Nguyễn Văn Vũ Long	phỏng proteus, làm
20200036	Đỗ Quốc Huy	mạch PCP, scematic
20200249	Nguyễn Sỹ Linh	Làm code
20200058	Nguyễn Ngọc Nguyên	
20200016	Nguyễn Tiến Đại	
20200236	Võ Lê Anh Khoa	
		Viết báo cáo

## 2. Dealine:

- ✓ Ngày 5/7 cơ bản hoàn thành các mục được phân công.
- ✓ Ngày 6-8/7 họp nhóm chỉnh sửa các mục chưa hoàn thiện và chỉnh sửa code.
- ✓ Ngày 9-14/7 hoàn thiện dần bài làm (nếu từ ngày 6-8 chưa xong code có thể sẽ họp tiếp cho hoàn thành).
- ✓ Ngày 14 dealine báo cáo.
- ✓ Ngày 15 hoàn tất.
- 3. *Phần mềm sử dụng:* MPLAB XIDE, Protues, **Altium Designe** (các bạn làm code có thể không cần cài phần mền này).